



УТВЕРЖДАЮ

**Глава администрации
Мокшанского района
Пензенской области**

Н.Н. Тихомиров

**Отчет о реализации плана развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности Мокшанского района Пензенской
области на 2015 – 2021 годы за 4 квартал 2016 года**

№ пп	План мероприятий	Срок исполнения	отчет об исполнении
Инвестиционная деятельность			
1	Оказание поддержки со стороны власти инвесторам в форме сопровождения приоритетных инвестиционных проектов	в течение всего периода реализации Плана	проводится
2	Привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития Мокшанского района	в течение всего периода реализации Плана	проведено 3 встреч с потенциальными инвесторами
3	Для преодоления неравномерности развития сельских территорий разработать план привлечения инвестиций в каждом сельском поселении	2016 гг.	разработаны
4	Подготовка инвестиционных площадок с целью предоставления их потенциальным инвесторам для создания и ведения бизнеса	в течение всего периода реализации Плана	Информация размещена на сайте: http://rmoksh.pnzreg.ru/zt1/re9
5	Актуализация сведений, содержащихся в паспортах инвестиционных площадок	в течение всего периода реализации Плана	В разделе размещена актуальная информация
6	Формирование позитивного имиджа района: - презентация привлекательных для потенциальных инвесторов условий инвестирования в экономику района; - участие в выставках, презентациях; - изготовление презентационных материалов	в течение всего периода реализации Плана	проводится
7	Информационная поддержка и пропаганда привлечения инвестиций в экономику района	в течение всего периода реализации Плана	проведено 9 встреч с субъектами предпринимательства
8	Сокращение сроков и упрощение процедур оформления предоставляемых земельных участков	в течение всего периода реализации Плана	проводится

	для реализации инвестиционных проектов		
9	Осуществление контроля за ходом реализации инвестиционных проектов	ежеквартально	выполнено
10	Создание каналов прямой связи инвесторов и органов муниципальной власти	2016 г.	выполнено
11	Активизация деятельности совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Мокшанского района	в течение всего периода реализации Плана	проведено 3 заседания Совета
12	Актуализация сведений о социально-экономическом развитии и инвестиционном климате района, содержащихся в инвестиционном паспорте Мокшанского района	ежеквартально	актуализирован инвестиционный паспорт
13	Разработка планов работы по взаимодействию с институтами развития Пензенской области	ежегодно	подписаны планы работы на 2016 год с институтами развития: Региональным Интегрированным Центром – Пензенская область на базе Пензенской торгово-промышленной палаты, АО «Поручитель», АО «Корпорация развития пензенской области»
14	Обновление информации об инвестиционной привлекательности района, размещенной на официальном сайте администрации Мокшанского района	в течение всего периода реализации Плана	информация актуализирована
Предпринимательская деятельность			
1	Устранение барьеров и длительных процедур, связанных с подбором и оформлением необходимых документов на использование земельных участков, предоставлением исходно-разрешительной документации для строительства и вводом в эксплуатацию новых объектов, и иных барьеров	в течение всего периода реализации Плана	проводится
2	Оказание поддержки на развитие предпринимательства в виде товарного кредитования	в течение всего периода реализации Плана	В 4 квартале 2016 года предоставлено 6 товарных кредитов на сумму 4,9 млн руб.
3	Реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности бизнес-инкубатора, проведение конкурса на предоставление свободных площадей бизнес-инкубатора	в течение всего периода реализации Плана	конкурс на предоставление свободных площадей бизнес-инкубатора был признан несостоявшимся. В 1 квартале 2017 года будет объявлен повторно.

4	Информирование предпринимателей о видах и механизмах государственной поддержки с привлечением средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	в течение всего периода реализации Плана	выполнено
5	Организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса	в течение всего периода реализации Плана	проведен обучающий семинар со специалистами Пенсионного фонда, ФНС, Центра занятости населения
6	Организация и проведение обучающих семинаров для представителей органов местного самоуправления района по актуальным вопросам развития предпринимательства на подведомственных территориях	в течение всего периода реализации Плана	проведен 1 семинар
7	Проведение встреч, круглых столов с участием заинтересованных служб и ведомств района по вопросам развития предпринимательства	в течение всего периода реализации Плана	проведена 1 встреча
8	Внедрение системы сопровождения начинающих предпринимателей	в течение всего периода реализации Плана	проводится
9	Проведение встреч с трудоспособным населением с целью выявления предприимчивых, активных граждан	по утвержденному графику	проведено 3 встречи
11	Выявление свободных площадей промышленных предприятий Мокшанского района в целях предоставления их в аренду малым предприятиям	в течение всего периода реализации Плана	В настоящее время свободных площадей не выявлено
12	Проведение мониторинга существующих проблем, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Мокшанского района	в течение всего периода реализации Плана	проводится

Заместитель главы администрации
Мокшанского района



Н.В. Вьюнова